



КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит эффективности осуществленных закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд при реализации мероприятия
«Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической
защищенности в муниципальных образовательных организациях
Сысертского городского округа» подпрограммы «Укрепление и
развитие материально-технической базы образовательных организаций
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие
системы образования в Сысертском городском округе на 2018-2023
годы» в 2019 году»**

«11» ноября 2020 г.

г. Сысерть

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункт 4 раздела 2 плана работы Контрольного органа Сысертского городского округа на 2020 г., распоряжение председателя Контрольного органа Сысертского городского округа от 21.09.2020 г. № 35.

2. Предмет мероприятия: процесс использования средств местного бюджета в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

3. Объект мероприятия: мероприятие «Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа» подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 годы» (далее – Программа).

4. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

5. Срок проведения мероприятия: с 28.09.2020 г. по 09.11.2020 года.

6. Цели мероприятия: проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и деятельности объекта экспертно-аналитического мероприятия:

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг проводился путем рассмотрения и анализа документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте (<http://zakupki.gov.ru>) единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Программа утверждена Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.03.2019 г. № 425 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 годы».

В состав образовательных организаций Сысертского городского округа входят 21 школа, 29 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.

8. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

В 2019 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа» образовательными организациями Сысертского городского округа осуществлены 118 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, по результатам проведения конкурентных процедур (электронные аукционы) заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1 740,0 тыс. рублей.

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» п. Бобровский (далее – Заказчик), проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 02.08.2019 г. № 0362300259519000002-2019 с Индивидуальным предпринимателем Личман В.А. на сумму 1 000,0 тыс. руб. предметом которого являются работы по установке ограждения вокруг школы МАОУ СОШ № 2 (далее – МК №. 0362300259519000002-2019).

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ при расчетах с подрядчиком не соблюден срок, установленный пунктом 3.5.4 МК № 0362300259519000002-2019, согласно которому Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (и/или УПД и/или счета) на выполненный объем работ, надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ:

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 18.08.2019 г., оплата в размере 1 000,0 тыс. руб. осуществлена Заказчиком поэтапно: 26.08.2019 г. (платежное поручение № 445 на сумму 300,0 тыс. руб.) и 24.09.2019 г. (платежное поручение № 487 на сумму 700,0 тыс. руб.), что позже установленного срока на 11 рабочих дней.

9. Выводы: в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата работ по МК № 0362300259519000002-2019 произведена позже установленного срока на 11 рабочих дней, в действиях Заказчика нарушившего срок оплаты работ по МК № 0362300259519000002-2019 усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не может быть вынесено по истечении одного года со дня его совершения.

На основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ Контрольный орган Сысертского городского округа считает возможным не направлять в Сысертскую межрайонную Прокуратуру материалы экспертно-аналитического мероприятия, содержащие признаки состава административного правонарушения.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов мероприятия на результаты экспертно-аналитического мероприятия: возражения или замечания в Контрольный орган Сысертского городского округа не поступали.

Председатель Контрольного органа
Сысертского городского округа

С.Л. Банникова

¹ Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом,

- влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.